

## ПРОТОКОЛ № 6

По реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино» на период 2018-2026 годы» на сентябрь 2024 года

02.09.2024

с. Помоздино

Место проведения: кабинет главы сельского поселения «Помоздино».

Время проведения: 14.00 часов.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Уляшев Анатолий Егорович  
Мальцева Татьяна  
Федоровна

Глава сельского поселения «Помоздино»  
Заместитель руководителя администрации  
сельского поселения «Помоздино»

Карманова Валентина  
Николаевна

эксперт администрации сельского  
поселения «Помоздино»

### Члены комиссии:

Карманова Нина Ивановна

Депутат Совета СП «Помоздино,  
председатель ТОС села Помоздино

Курочкина Надежда  
Николаевна

Депутат Совета сельского поселения  
«Помоздино»

Сизова Лариса Васильевна

Депутат Совета сельского поселения  
«Помоздино»

Шомысов Михаил  
Анатольевич

Депутат Совета сельского поселения  
«Помоздино»

Демин Сергей  
Серафимович

Депутат Совета сельского поселения  
«Помоздино»

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

По реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино» на период 2018-2026 годы» на сентябрь 2024 года

### СЛУШАЛИ:

Уляшев А.Е. информировал по объектам, благоустроенным в 2024 году:

- обустройство проезда по ул.Заводской от д. 1 до д. 19 села Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми с установкой мусорных контейнеров и уличного освещения. По итогам проведения электронного

аукциона заключен контракт с ИП Третьяков Р.В.. На сумму экономии (48 022,00 руб.) заключен прямой договор с ИП Третьяков Р.В. по установке водопропускной трубы. Работы закончены и оплачены в сроки, утвержденные контрактом.

- поставка и монтаж игрового комплекса на детской площадке по улице Сордйивская около д.33 в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми. По итогам проведения электронного аукциона заключен контракт с ИП Халилов Р.Б. на поставку и монтаж игрового комплекса. На сумму экономии (266 000,00 руб.) заключен прямой договор с ООО «Фитнестехнологии» на поставку и монтаж игрового оборудования (скамья – 5 шт., карусель «Тайфун», спортивный комплекс «Атлет»). Работы закончены и оплачены в сроки согласно контрактов.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Желающих выступить не было.

#### РЕШИЛИ:

Отчет о реализации программы принять к сведению.

Голосовали:

ЗА: 8.

ПРОТИВ: 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

Председатель комиссии

Секретарь



А.Е.Уляшев

В.Н.Карманова